



ABOUT KYB

対応についての進捗状況（最新の状況）

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程等における不適切行為について」に関する対応の進捗についてご報告いたします。

■ 交換等の進捗状況（対象建築物：991件）（2026年3月31日時点）

	3月31日時点	2月28日時点
1) 交換等完了 ^{※1}	987物件	(986物件)
2) 交換工事中	1物件	(1物件)
3) 工事開始待ち、工事日程調整中	1物件	(1物件)
4) 工事日程に合わせた生産待機中 ^{※2}	0物件	(0物件)
5) 行政調整中 ^{※3}	1物件	(2物件)
6) 適合化に向けた関係者との詳細調整中 ^{※4}	1物件	(1物件)

※1 交換工事等が完了及び存置が確定した物件数。なお、特定行政庁への是正工事完了報告の件数ではない。

※2 対応方針が交換と決まっているが、交換工事に合わせダンパー製作待機している物件数。

※3 適合化是正処置方法等について行政調整中の物件数。

※4 適合化に向けて対応方法等調整中の物件数。

なお、全対象建築物（991件）でのダンパーの使用状況を確認し、このうち構造安全性の検証が必要と判断された物件（777件）に関しては2020年9月末日までに検証・第三者機関による確認を終えております。

免震・制振用オイルダンパー問題への対応について



再発防止策の進捗状況
（最新の状況）



公表済み再発防止策の
進捗状況



対応についての進捗状況
（最新の状況）



公表済み対応についての
進捗状況



カヤバについて

製品情報

株主・投資家情報

サステナビリティ

採用情報

ニュース一覧



広報】



【公式（モータースポーツ）】



[プライバシーポリシー](#) | [サイトマップ](#) | [カヤバグループリンク集](#) | [お問い合わせ](#) |

©KYB Corporation. All Rights Reserved.

